



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 26 DEL 13/04/2021

Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Approvazione nuovo quadro economico.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 08/05/2017 l'Amministratore Unico *pro-tempore* Alessandro Albanese, con propria determinazione n. 25/2017, ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania, ai sensi dell'art. 216 comma 4-bis del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 12/04/2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria determinazione prot. 846/2018, ha aggiornato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge regionale n. 12/2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale 2018, l'elenco prezzi unitari relativo al progetto dell'intervento, proponendo ad approvazione della Stazione Appaltante il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;
- in data 13/04/2018 l'Amministratore Unico *pro-tempore* dott.ssa Carmela Madonia, con propria determinazione n. 16/2018, ha deliberato di approvare la determinazione del RUP prot. 846/2018 e quindi di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;

CONSIDERATO che:

- in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 - raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), Aleandri SpA (mandante) e Greengea Srl (mandante), che ha offerto una riduzione del termine di ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486 previsti) nonché il ribasso del 33,7422% rispetto all'importo complessivo, soggetto a ribasso, posto a base di gara pari a € 29.010.426,16;
- l'importo contrattuale è pari a € 19.853.325,20 di cui € 19.221.670,14 quale importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta (pari a € 9.788.756,02) ed € 631.655,06 quali costi e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 06/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 22/2021, ha determinato "di approvare la proposta del RUP prot. n. 922 del 02/04/2021 e quindi di approvare la perizia di variante, disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5517, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

ss.mm.ii., per un importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, pari a € 20.039.237,09, di cui € 839.243,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un potenziale incremento per la Stazione Appaltante di € 185.911,89 (euro centoottantacinquemilanovecentoundici/89), pari allo 0,9% del valore iniziale del contratto”;

VISTO che:

- in data 09/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 24/2021, ha determinato “*di riconoscere all'Appaltatore il pagamento dell'importo di € 917.435,60 (euro novetotodiciassettemilaquattrocentotrentacinque/60), quale rimborso degli oneri di conferimento dei rifiuti misti dell'attività di costruzioni non recuperabili di cui al codice CER 17.09.04, avvenute nel periodo dal 18/11/2020 al 02/03/2021, per una quantità pari a tonnellate 5.396,68 (cinquemilatrecentonovantasei/68), presso la discarica di inerti della ditta Medi Costruzioni srl. (P. IVA 01049920885) sita in c.da Buttino a Ragusa”;*
- in data 09/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 25/2021, ha determinato “*di riconoscere all'Appaltatore il pagamento dell'importo di € 49.863,20 (euro quarantanovemilaottocentosessantatre/20), quale rimborso degli oneri di conferimento dei materiali provenienti dalle operazioni di scavi e demolizioni nel cantiere in oggetto (codice CER 17.05.04), avvenute nel periodo dal 29/01/2021 al 03/02/2021, per una quantità pari a tonnellate 2.493,16 (duemilaquattrocentonovantatre/16), presso l'impianto della ditta Ecoin srl. (C.F. e P.IVA 04538240872), sito in Catania Zona Industriale Blocco Giancata sn.”;*
- in data 09/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 24/2021, ha determinato di dare mandato al RUP di proporre, ad approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, “*aggiornando la voce di costo all'interno delle somme a disposizione "Oneri di accesso a discarica", in modo da coprire il fabbisogno stimato, per un importo complessivo pari a € 3.573.770,80 (euro tremilionicinquecentosettantatremilasettecentosettanta/80), riducendo, di conseguenza, la voce di costo "Ribasso d'asta", per € 917.435,60”;*
- in data 09/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 25/2021, ha determinato di dare mandato al RUP di proporre, ad approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, “*aggiornando la voce di costo all'interno delle somme a disposizione "Oneri di accesso a discarica", in modo da coprire il fabbisogno stimato, per un importo complessivo pari a € 3.623.634,00 (euro tremilioneiseicentoventitremilaseicentotrentaquattro/00), riducendo, di conseguenza, la voce di costo "Ribasso d'asta", per € 49.863,20”;*

PRESO ATTO che:

- in data 12/04/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria determinazione prot. 973/2021, ha proposto ad approvazione della Stazione Appaltante il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;

tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- di approvare la determinazione prot. 973/2021 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, di cui all'Allegato A della determinazione del RUP prot. 973/2021, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico

Avv. Rosario Torrisi

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico