



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 4 DEL 27/01/2021

Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Approvazione nuovo quadro economico.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 08/05/2017 l'Amministratore Unico *pro-tempore* Alessandro Albanese, con propria determinazione n. 25/2017, ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania, ai sensi dell'art. 216 comma 4-bis del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 12/04/2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria determinazione prot. 846/2018, ha aggiornato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge regionale n. 12/2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale 2018, l'elenco prezzi unitari relativo al progetto dell'intervento, proponendo ad approvazione della Stazione Appaltante il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;

CONSIDERATO che:

- in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 - raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), Aleandri SpA (mandante) e Greengea Srl (mandante), che ha offerto una riduzione del termine di ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486 previsti) nonché il ribasso del 33,7422% rispetto all'importo complessivo, soggetto a ribasso, posto a base di gara pari a € 29.010.426,16;
- l'importo contrattuale è pari a € 19.853.325,20 di cui € 19.221.670,14 quale importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta (pari a € 9.788.756,02) ed € 631.655,06 quali costi e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO che:

- in data 15/12/2020 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 79/2020, ha determinato “di riconoscere all'Appaltatore il pagamento dell'importo di € 688.740,00 (euro seicentoottantottomilasettecentoquaranta/00), quale rimborso degli oneri di conferimento dei materiali di cui ai codici CER 170503* (terra e rocce contenenti sostanze pericolose) e 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto), per una quantità pari a chilogrammi 137.748,00 (centotrentasettemilasettecentoquarantotto/00), presso l'impianto della ditta Sirchi srl.”;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- in data 21/01/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 2/2021, ha determinato “di riconoscere all'Appaltatore il pagamento dell'importo di € 445.734,40 (euro quattrocentoquarantacinquemilasettecentotrentaquattro/40), quale rimborso degli oneri di conferimento dei materiali provenienti dalle operazioni di scavi e demolizioni nel cantiere in oggetto (codice CER 17.05.04), avvenute nel periodo dal 02/11/2020 al 21/11/2020, per una quantità pari a tonnellate 22.286,72 (ventiduemiladuecentoottantasei/72), presso l'impianto della ditta Ecoin srl.”;
- in data 21/01/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 2/2021, ha determinato “di riconoscere all'Appaltatore il pagamento dell'importo di € 5.783,60 (euro cinquemilasettecentoottantatre/60), quale rimborso degli oneri di conferimento dei materiali provenienti dal cantiere in oggetto, avvenute in data 30/10/2020, per una quantità pari a tonnellate 3,06 (tre/06) di materiale di cui al codice CER 16.01.03, tonnellate 4,46 (quattro/46) di materiale di cui al codice CER 19.12.02 e tonnellate 6,00 (sei/00) di materiale di cui al codice CER 19.12.04, presso l'impianto della ditta CON.TE.A.”;
- in data 21/01/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 2/2021, ha determinato di dare mandato al RUP di proporre, ad approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro economico dell'Opera, “aggiornando la voce di costo all'interno delle somme a disposizione "Oneri di accesso a discarica", in modo da coprire il fabbisogno stimato, per un importo complessivo pari a € 2.051.518,00 (euro duemilionicinquantunomilacinquecentodiciotto/00), riducendo, di conseguenza, le seguenti voci di costo:
 - “Imprevisti” per € 101.518,00 (euro centounomilacinquecentodiciotto/00);
 - “Rilievi, accertamenti, monitoraggi e indagini” per € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
 - “Spese per consulenza e supporto” per € 100.000,00 (euro centomila/00);
 - “Spese per collaudi” per € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
 - “Spese per accertamenti di lab. e verif. tecniche” per € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)”;
- in data 27/01/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 3/2021, ha determinato di dare mandato al RUP di proporre, ad approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro economico dell'Opera, “aggiornando la voce di costo all'interno delle somme a disposizione "Oneri di accesso a discarica", in modo da coprire il fabbisogno stimato, per un importo complessivo ad oggi pari a € 2.656.335,20 (euro duemilioneiseicentocinquantaseimilatrecentotrentacinque/20), riducendo, di conseguenza, ulteriormente, le seguenti voci di costo:
 - “Spese tecniche per progettazione e sicurezza” per € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00);
 - “Interferenze sottoservizi” per € 30.000,00 (euro trentamila/00);
 - “Rilievi, accertamenti, monitoraggi e indagini” per € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
 - “Spese per consulenza e supporto” per € 190.000,00 (euro centonovantamila/00);
 - “Spese per collaudi” per € 20.000,00 (euro ventimila/00);
 - “Spese per commissioni giudicatrici” per € 15.000,00 (euro quindicimila/00);
 - “Spese per accertamenti di lab. e verif. tecniche” per € 30.000,00 (euro trentamila/00);
 - “Fondo incentivante” per € 73.259,59 (euro settantatremiladuecentocinquantanove/59);
 - “Imprevisti” per € 161.557,61 (euro centosessantunomilacinquecentocinquantasette/61);

PRESO ATTO che:

- in data 27/01/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria determinazione prot. 170/2021, ha proposto ad approvazione della Stazione Appaltante il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- di approvare la determinazione prot. 170/2021 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, di cui all'Allegato A della determinazione del RUP prot. 170/2021, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico