



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA  
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it  
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 46 DEL 29/06/2021

**Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001). Approvazione nuovo quadro economico.**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 08/05/2017 l'Amministratore Unico *pro-tempore* Alessandro Albanese, con propria determinazione n. 25/2017, ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del "Polo Intermodale" dell'Interporto di Catania, ai sensi dell'art. 216 comma 4-bis del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 12/04/2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria determinazione prot. 846/2018, ha aggiornato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge regionale n. 12/2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale 2018, l'elenco prezzi unitari relativo al progetto dell'intervento, proponendo ad approvazione della Stazione Appaltante il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;
- in data 13/04/2018 l'Amministratore Unico *pro-tempore* dott.ssa Carmela Madonia, con propria determinazione n. 16/2018, ha deliberato di approvare la determinazione del RUP prot. 846/2018 e quindi di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;

CONSIDERATO che:

- in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 - raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), Aleandri SpA (mandante) e Greengea Srl (mandante), che ha offerto una riduzione del termine di ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486 previsti) nonché il ribasso del 33,7422% rispetto all'importo complessivo, soggetto a ribasso, posto a base di gara pari a € 29.010.426,16;
- l'importo contrattuale è pari a € 19.853.325,20 di cui € 19.221.670,14 quale importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta (pari a € 9.788.756,02) ed € 631.655,06 quali costi e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 06/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 22/2021, ha determinato di approvare la perizia di variante n. 1, disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, pari a € 20.039.237,09, di cui € 839.243,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 29/2021, ha determinato di approvare la perizia di variante n. 2, disposta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Di Salvo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, pari a € 20.080.015,00, di cui € 839.243,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO che:

- in data 13/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi ha trasmesso al Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, con nota registrata al prot. n. 992 del 14/04/2021, una nuova rimodulazione del quadro economico, sempre a saldi invariati, al fine di ripristinare gli importi delle voci delle somme a disposizione del quadro economico dell'Opera approvato con determinazione dell'AU n. 59 del 12/10/2020, compensando tale incremento con la diminuzione della voce delle somme a disposizione "Ribasso d'asta";
- in data 28/04/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 29/2021, ha determinato di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, di cui alla determinazione del RUP prot. 1100 del 26/04/2021, a saldi invariati;
- in data 05/05/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 34/2021, ha determinato di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, di cui alla determinazione del RUP prot. 1195 del 04/05/2021, a saldi invariati;
- in data 28/06/2021 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 44/2021, ha determinato di dare mandato al RUP di proporre, ad approvazione della Stazione Appaltante, il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, secondo quanto già trasmesso al Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, giusta nota prot. 992 del 14/04/2021, al fine di ripristinare gli importi delle voci delle somme a disposizione del quadro economico dell'Opera approvato con determinazione dell'AU n. 59 del 12/10/2020, aggiornando in aumento, rispetto all'ultimo quadro economico approvato con determinazione dell'AU n. 34/2021, le seguenti voci:
  - "Rilievi, accertamenti, monitoraggi e indagini" per € 100.000,00,
  - "Interferenze sottoservizi" per € 30.000,00,
  - "Imprevisti" per € 1.013.075,61,
  - "Spese tecniche per progettazione e sicurezza" per € 135.000,00,
  - "Fondo incentivante" per € 73.259,59,
  - "Spese per consulenza e supporto" per € 290.000,00,
  - "Spese per commissioni giudicatrici" per € 10.921,33,
  - "Pubblicità band" per € 4.078,67,
  - "Spese per collaudi" per € 170.000,00,
  - "Spese per accertamenti di lab. e verif. tecniche" per € 80.000,00,

riducendo, conseguentemente, la voce di costo "Ribasso d'asta" per € 1.906.335,20 (unmilionenovecentoseimilatrecentotrentacinque/20);

PRESO ATTO che:

- in data 29/06/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, con propria determinazione prot. 1672/2021, ha proposto ad approvazione della Stazione Appaltante il nuovo quadro economico dell'Opera, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;



## **Società degli Interporti Siciliani S.p.A.**

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

tutto quanto sopra esposto

### DETERMINA

- di approvare la determinazione prot. 1672/2021 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Assumma, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'Opera, di cui all'Allegato A della determinazione del RUP prot. 1672/2021, a saldi invariati, per un importo totale pari a € 38.517.839;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo [www.interporti.sicilia.it](http://www.interporti.sicilia.it);
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico  
Avv. Rosario Torrisi

**L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico**