



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA  
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it  
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 6 DEL 04/02/2022

**Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi, registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T. PAGAMENTO ACCONTO SERVIZIO “OPERE DI RINATURALIZZAZIONE”.**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 - raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), sede Via Rulio 18/20 Catania - P.IVA 05026450873, Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002, Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari - P.IVA 04738280728 e Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA 03219770835;
- in data 26/07/2019 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1779 del 26/07/2019), all'avvio dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree all'Appaltatore;
- in data 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale (ns. prot. n. 1149 del 21/05/2020), all'avvio dell'esecuzione dei lavori;

VISTO che:

- in data 02/07/2020 l'Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Rosario Torrisi, con propria determinazione n. 35/2020, ha determinato di riconoscere all'Appaltatore il pagamento dell'anticipazione del prezzo dell'appalto pari al 20% dell'importo complessivo contrattuale;
- in relazione al servizio "OPERE DI RINATURALIZZAZIONE", è stata già erogata all'Appaltatore un'anticipazione dell'importo complessivo contrattuale del servizio di che trattasi pari a € 6.452,05 (seimilaquattrocentocinquantadue/05);

CONSIDERATO che:

- in data 18/01/2022 il DEC/DL/CSE ing. Francesco Di Salvo ha proceduto, in contraddittorio con l'Appaltatore, giusto verbale introitato al ns. prot. n. 80.2022 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a verificare lo stato di avanzamento delle attività di espianto e ricollocazione degli ulivi presenti nell'area oggetto dell'appalto, che costituiscono il servizio "OPERE DI RINATURALIZZAZIONE" in accordo al Protocollo d'Intesa del 15/09/2003 siglato con la Provincia Regionale di Catania, così come previsto all'articolo 31 del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO che:

- rispetto a quanto previsto per l'attuazione delle opere di rinaturalizzazione, lo stato di avanzamento del servizio, alla data del 18/01/2022, corrisponde al 90% del servizio di che trattasi, per un importo complessivo pari a € 29.034,23 (euro ventinovemilatrentaquattro/23), oltre IVA, al netto del ribasso d'asta;



# Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- in relazione all'anticipazione già erogata pari al 20% dell'importo complessivo contrattuale del servizio di che trattasi, deve essere detratto dall'importo maturato alla data del 18/01/2022 la quota parte di anticipazione già erogata pari a € 5.806,85 (euro cinquemilaottocentosei/85);

VISTO che:

- in data 04/02/2022 il RUP ing. Vincenzo Assumma ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., giusta nota introitata al ns. prot. n. 237.2022, *“in sostituzione di quanto già proposto in data 19/01/2022 e trasmesso con prot. 97.2022, il pagamento di una rata di acconto, in relazione al servizio "OPERE DI RINATURALIZZAZIONE", per un ammontare di € 23.227,38 (euro ventitremiladuecentoventisette/38), da riconoscere all'Appaltatore, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, previa emissione della fattura da parte dello stesso, facendo gravare tali costi all'interno del quadro economico dell'opera”*;

tutto quanto sopra evidenziato

## DETERMINA

- di annullare la determina n. 5 del 02/02/2022;
- di approvare la proposta del RUP prot. n. 237 del 04/02/2022 e quindi di riconoscere all'Appaltatore il pagamento di una rata di acconto del servizio "OPERE DI RINATURALIZZAZIONE" per un ammontare di € 23.227,38 (euro ventitremiladuecentoventisette/38);
- che il pagamento avverrà secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore, facendo gravare tali costi all'interno del quadro economico dell'opera;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo [www.interporti.sicilia.it](http://www.interporti.sicilia.it);
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico  
Avv. Giuseppe Salonia

**L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico**